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1. UVOD 
 
Tema završnog rada je odabir i usklaĎivanje strojeva za sanaciju odrona koji se dogodio 
uslijed obilnih kiša. 
GraĎevinska tvrtka i radovi nisu stvarni, odnosno simulirani su za potrebe završnog rada. 
60 m
3
 kamenog i zemljanog materijala je palo na cestu što je prouzročilo zastoj u prometu 
te je cilj ovog završnog rada što prije ukloniti odronjeni materijal i osigurati kosinu zbog 
mogućnosti pojave novih odrona. Osiguranje kosine će se izvršiti prskanim betonom. 
 
2. OPIS TVRTKE 
 
 Tvrtka je započela s radom 2000.godine, kao obrt za cestovni prijevoz robe i za 
graditeljstvo. Tvrtka danas posluje kao jako dobro ustrojena organizacija, koja već 
nekoliko godina, uz brojne javne zahvate, odraĎuje ključne zemljane radove na trasama 
hrvatskih autocesta.Visoke graĎevinske potrebe prihvaća kao izazov i kroz značajne 
projekte postavlja čvrste temelje suradnje sa mnogim velikim i uglednim graĎevinskim 
tvrtkama. 
Tvrtka zapošljava preko stotinu djelatnika, koji svojim radnim iskustvom i motiviranim 
zalaganjem jamče najvišu kvalitetu radova. Tvrtka je specijalizirana za sve vrste zemljanih 
radova, koje izvodi u najsloţenijim konfiguracijskim i vremenskim uvjetima. Ističe se rad 
u tunelima, pod vodom u morskim i riječnim lukama, u blizini stambenih i drugih objekata 
te u vodozaštićenim i sličnim područjima gdje miniranje nije dopušteno. 
Vaţno je napomenuti da su svi bageri i čekići opremljeni zračnim instalacijama za iskope u 
tunelima i rad pod vodom. Za prijevoz graĎevinskih strojeva koriste se vlastite labudice što 
omogućava dostavu bilo kojeg stroja u vrlo kratkom roku. Mehanizaciju odrţava vlastita 
servisna sluţba, te se kontinuirano provodi zamjena dotrajalih strojeva novima. Takvo 
redovito obnavljanje mehanizacije osigurava veliku pouzdanost strojeva i kontinuiranu 
izvedbu projekata u skladu sa zahtjevima i vremenskim rokovima. 
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2.1.Strojevi koji su u posjedu tvrtke 
- bager Komatsu PC 800, (slika 2.1)  
- teţina bagera 80 t 
- hidraulički čekić AltasCopco HB 7000 Dust teţine 7 t (slika2.2.) 
- jedini takav bager u Hrvatskoj 
- snaga 257/345 kW/KS 
- radna teţina 44.4-46.5 t 
- maksimalna dubina kopanja 9.3 m 
- kapacitet lopate maksimalna 3.6 m3 
- godina proizvodnje 2010. 
- sati rada 2400 h 
 
 
 
Slika 2.1 bager Komatsu PC800 
(https://www.google.hr/search?hl=hr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=632&q=bager+Komatsu+PC+80
0&oq=bager+Komatsu+PC+800&gs_l=img.3...2097.26182.0.26604.20.14.2.0.0.0.163.1483.3j11.14.0....0...1ac.1j2.43.img..1
0.10.990.gXBBJOh-qgA#imgdii=_) 
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- bageri Komatsu od 21 do 80 tona (slika2.3.) 
- snaga  85 Kw 
- zapremina ţlice  q=1m3 
- kut zaokreta  90º 
- trajanje okretaja pri istovaru Tc=22 s 
- Koeficijent iskorištenja radnog vremena Kv=0.83 
- koeficijent starosti Ks=1 
 
 
 
Slika2.3. bageri Komatsu 
(http://www.katicbau.hr/strojevi-i-oprema.html) 
 
 
 
 
7 
 
- minibageri od 900 kg do 10 t (slika2.4.) 
- kapacitet ţlice 2,47-2,62 m3 
- motor D1.1DCEAE4 
- godina proizvodnje 1995. 
- dubina kopanja 2,12-2,32 m 
- radna teţina 1630 kg 
- sati rada 16720 h 
 
Slika 2.4 minibager 
(http://www.goglasi.com/frame?eid=53210624&q=slicni:2773481%20VOLVO%20bager) 
- kombinirani strojevi- volvo BL 71 (slika2.5.) 
- kapacitet ţlice 1.5 m3 
- kapacitet lopate 3 m3 
- godina proizvodnje 2009. 
- sati rada 7500 h 
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Slika 2.5 kombinirani stroj-volvo BL71 
(http://www.njuskalo.hr/gradevinska-mehanizacija/volvo-bl-71-2003-god-oglas-2610525) 
 
- utovarivači Komatsu od 5 do 30 t (slika 2.6) 
- kapacitet lopate  1.7 m3 
- snaga 72 Kw 
- godina proizvodnje 2010. 
- 4000 sati rada  
 
Slika2.6  utovarivač Komatsu teţine 10 tona 
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- buldoţeri Komatsu od 30 do 50 t ( Slika2.7 ) 
- snaga 69,2 KW 
- godina proizvodnje 2007. 
- zapremina 3 m3 
- preĎeno 6499 h 
- 1500 sati rada 
 
Slika 2.7  buldoţer Komatsu 
(http://www.katicbau.hr/strojevi-i-oprema.html) 
 
  - valjci HAMM od 12 do 19 t s vibro pločama (slika 2.8) 
- Širina bubnja: 1  375 mm 
- Centrifugalna sila: 36 kN 
- Frekvencija vibracija: 70 Hz 
- Starost u satima rada:  Novi stroj 
- Godina proizvodnje: 2014. 
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Slika2.8  valjak HAMM s vibro pločom 
(http://autoline-eu.rs/sf/gradevinske-masine-mali-valjak-HAMM-HD10-CV--13052416154347321200.html) 
 
  - kamioni Volvo FM 12 I FM 13 (slika2.9 i slika 2.10) 
 
Slika2.9. kamion VOLVO FM 12 
(http://www.mojauto.rs/mobile-de/status/kamioni/vozilo_je/polovan/marka_kk/Volvo_2733/kategorija_kk/Kiper_2699/poredjaj-
po/oglas_najnoviji/po_stranici/18/ ) 
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- Karakteristike kamiona: 
- Nosivost    20 t 
- Snaga      170 Kw 
- Zapremina na vrh   8 m3 
- Maximalna brzinaVmax=65 km/h 
- Pretpostavljena brzina punog kamiona (ovisno o stanju 
prometnice)    v=35-45 km/h 
- Pretpostavljena brzina praznog kamiona v= 50-70 km/h 
- godina proizvodnje 2007. 
- preĎeno 46200 km 
 
Slika 2.10 kamion VOLVO FM 13 
(http://www.mojauto.rs/mobile-de/status/kamioni/vozilo_je/polovan/marka_kk/Volvo_2733/kategorija_kk/Kiper_2699/poredjaj-
po/oglas_najnoviji/po_stranici/18/ ) 
  -kiperi damperi- Tirex TA 30 (slika2.11) 
- snaga 235 KW 
- nosivost 24 tone 
- zapremina na vrh 11.7 m3 
- teţina praznog dampera 24000 kg 
- teţina punog dampera 48000 kg (maximalna) 
- godina proizvodnje 2009 
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- brzina praznog dampera(ovisno o terenu) 40-50km/h 
- brzina punog dampera  10-25 km/h 
- 1500 sati rada Kd=1,0 
- prijeĎeno kilometara 52500 km 
 
Slika2.11 kiper damperTirex TA 30 
(http://www.njuskalo.hr/demperi/demper-terex-ta-30-oglas-3933038) 
     - labudice od 100,60 i 30 tona nosivosti (slika2.13) 
 
Slika 2.13 labudica od 30 tona nosivosti 
(http://www.njuskalo.hr/kamioni-tegljaci/labudica-yuksel-oglas-2540022) 
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     - kamion s kranom 16 m (slika 2.14) 
 
Slika 2.13 kamion s kranom 16 m 
(http://www.njuskalo.hr/kamioni-tegljaci/kamion-kranom-oglas-11511948) 
(izvor:http://www.georad-makarska.hr/strojevi-oprema.php) 
 
 
3. TEHNIČKI OPIS RADOVA 
 
Na dionici Jadranske magistrale, zbog obilnih kiša, došlo je do velikog odrona od 
60 m
3
 kamenja i zemljanog materijala. U elaboratu je dana procjena tla, te je zaključeno da 
je tlo jako rastresito te da spada u 4. kategoriju. Specifična teţina tla u rastresitom stanju 
iznosi ϒr= 20 kN/m3. TakoĎer je zaključeno da prijete novi odroni ukoliko se kosina na 
prihvatljiv način ne osigura i stabilizira. Odlučeno je da se ukloni dio brda teţine oko 300 
tona u duţini od 40 metara, kako bi se došlo do tvrdog terena. 
Odron je blokirao jedan prometni trak te promet teče usporeno što predstavlja 
problem koji zahtjeva usklaĎen i brz rad kako bi se šteta što brţe sanirala te promet 
normalno nastavio. Opisana tvornica u poglavlju 2. najbliţa je mjestu odrona, te je 
izabrana na javnom natječaju za sanaciju. Slika 3.1 predstavlja shematski prikaz odvijanja 
radova i slijeda korištenja strojeva. 
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Slika 3.1 Shematski prikaz slijeda korištenja strojeva 
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4. RAZRADA RADOVA 
 
Za prvu fazu radova, a to je uklanjanje odronjenog  materijala, su potrebni 
jaruţalo ili utovarivač i transporter koji materijal odvozi na deponij udaljen 10 km. U 
drugoj fazi radova se zahtijeva jaruţalo sa hidrauličkim čekićem velike teţine da bi se 
stijenska masa što prije razbila i dionica magistrale osigurala. Razbijeni materijal se 
utovarivačem prebacuje u transporter te se odvozi na isti deponij kao i odronjeni 
materijal. Treća faza radova zahtjeva upotrebu pumpe za prskanje betona kako bi se sa 
sigurnošću spriječili novi odroni. U ovoj fazi je potrebna i auto miješalica za transport 
betona iz betonare do mjesta odrona.  Tvrtka odabrana za izvršenje radova ne posjeduje 
navedenu pumpu i auto miješalicu pa se odlučila za najam tih strojeva. Ova odluka 
povlači vremensko ograničenje izvoĎenja radova uzrokovano cijenom najma. U tablici 
4.1 prikazane su aktivnosti i odgovarajući strojevi za izvršenje tih aktivnosti 
 
 
GLAVNE AKTIVNOSTI PODAKTIVNOSTI STROJEVI 
 
A1 
Skupljanje odronjenog 
materijala 
A1.1 utovar Jaružalo ili 
utovarivač 
A1.2 Odvoz materijala na 
deponij 
kamion 
 
 
A2 
 
Razbijanje stijenske 
mase u dužini od 40 m 
A2.1 Razaranje stjenovitog 
materijala 
Jaružalo sa 
hidrauličkim 
čekićem 
A2.2 utovar utovarivač 
A2.3 Odvoz materijala na 
deponij 
kamion 
 
 
 
A3 
 
 
 
 
 
Nanošenje betona na 
kosinu 
 
A3.1 Nabacivanje betona 
po kosini 
Pumpa za 
prskanje betona 
A3.2 
 
Transport betona Auto miješalica 
Tablica 4.1 Prikaz aktivnosti i odgovarajućih strojeva 
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Slijed aktivnosti za zadane radove zajedno sa pripadnim strojevima prikazan je na 
Slici  4.1 
A1 SKUPLJANJE 
ODRONJENOG MATERIJALA 
A1.1 Jaruţalo sa povlačnom 
lopatom 
A1.2 Kamion 
 
A2 RAZBIJANJE DIJELA 
BRDA  
A2.1 Jaruţalo sa hidrauličkim 
čekićem 
A2.2 Utovarivač 
A2.3 Kamion 
 
 
A3 ZAŠTITA KOSINE 
PRSKANIM BETONOM 
A3.1 Pumpa za prskanje betona 
A3.2 Auto miješalica 
 
Slika 4.1 Slijed glavnih aktivnosti  zajedno sa pripadnim strojevima za odgovarajuće 
podaktivnosti 
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5. ODABIR STROJEVA 
 
U tablici 5.1 prikazani su svi potrebni strojevi, strojevi koje tvrtka posjeduje,  a 
potrebni su za obavljanje zadanih radova, te strojevi koje je potrebno iznajmiti. 
Zaključak: N Potrebno – N Tvrtka = N Najam ,   
N- broj strojeva. 
 
STROJEVI POTREBNO 
U 
VLASNIŠTVU 
TVRTKE 
NAJAM 
Jaruţalo s povlačnom lopatom 1 5 0 
Transporter  6 8 0 
Jaruţalo sa hidrauličkim čekićem 1 3 0 
Utovarivač 1 4 0 
Pumpa za prskanje betona 1 0 1 
Auto miješalica 1 0 1 
 
Tablica5.1 Prikaz broja potrebnih strojeva, strojeva u posjedu tvrtke i broja 
unajmljenih strojeva  
Izračun točnog broja potrebnih strojeva za usklaĎen rad i osiguranje 
vremenskih rokova se nalazi u sljedećem poglavlju. Iz prethodne tablice je vidljivo 
da tvrtka raspolaţe sa 5 jaruţala, 8 transportera, 3 jaruţala sa hidrauličkim 
čekićem, 4 utovarivača. No za izvršenje projekta primorana je unajmiti jednu 
pumpu za prskanje betona i jednu auto miješalicu. 
Strojevi kojima raspolaţe tvrtka: 
- 5 jaruţala s povlačnom lopatom, (Komatsu) 
- 8 transportera (VOLVO FM 12) 
- 3 jaruţala s hidrauličkim čekićem  
- 4 utovarivača (Komatsu) 
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Strojevi koje tvrtka treba uzeti u najam: 
1.  pumpa za prskanje betona (Slika 4.4) 
 
Slika 4.4 pumpa za prskanje betona 
(http://www.gradimo.hr/clanak/uredaji-za-izradu-mlaznog-betona/21007) 
2. auto miješalica Mercedes-Benz 3234 (Slika 4.5) 
Karakteristike auto miješalice : 
- Godina proizvodnje 1992 
- prijeĎeni kilometri 500 000 km 
- mjenjač  Manual gearbox 
-     kapacitet 9m3 
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Slika 4.5 auto miješalica Mercedes-Benz 3234 
(http://www.mascus.hr/transport/auto-mjesalica/mercedes-benz-3234/images/drmogx8p.html) 
 
6. USKLAĐIVANJE RADA STROJEVA 
 
Zbog hitnosti projekta potrebno je što bolje uskladiti rad strojeva sa što manje 
praznog hoda i bespotrebnog gubitka vremena da bi se promet normalno nastavio 
bez značajnijih zastoja. Rad strojeva ćemo uskladiti na način da se oni potpuno 
iskoriste u svom sinkroniziranom radu  što će donijeti maksimalan učinak sa 
minimalnim gubitkom vremena. Uvjet je da svi radovi budu gotovi unutar 2 dana. 
6.1. A1 Skupljanje odronjenog materijala 
 
UsklaĎivanje rada jaruţala i transportera 
Potrebni podatci:  
- q – zapremina ţlice  q=1m3 
- kut zaokreta - 90º 
- Tc – trajanje okretaja pri istovaru - 30 s 
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- Kr – koeficijent rastresitosti (za IV. Kategoriju-0.81) 
- Kp – koeficijent punjenja  Kp= 0.85 
- Koeficijent iskorištenja radnog vremena Kv=0.83 
- Nosivost transportera    20 t 
- Snaga transportera    170 Kw 
- Zapremina na vrh   8 m3 
- Maximalna brzina Vmax=80 km/h 
- Brzina punog transportera    v=50 km/h 
- Brzina praznog transportera v=65  km/h 
 
PRORAČUN: 
 
- UČINAK BAGERA 
  
Teoretski učinak 
Ut=
 
 
(
  
 
)       
 
  
     
  
 
 
  
Praktični učinak: 
 
Up=Ut*Kz*Kp*Kv*Kr*Kd (m3/h) 
Up=120*0.99*0.85*0.83*0.81*1.0 
Up=67.88 (m
3
/h) 68 (m3/h) 
  
Dnevni učinak: 
 
Up,DN=UP*smjena = 68*10=680 m
3
/dan 
  
Vrijeme potrebno za utovar: 
 
60/68=0.88h=52 min 60 min 
 Za 52 minute će jaruţalo utovariti odronjeni material u transporter, ali za daljnje 
planiranje moţemo uzeti 1 sat zbog mogućih rizika. 
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Provjera nosivosti kamiona 
Nosivost kamiona je 20 tona, a moţe primiti 8 m3 materijala. Materijal koji 
se utovaruje je 4. kategorije specifične teţine u rastresitom stanju ϒr= 20 
  
  
. 
20
  
  
=20 000
 
  
=2000
  
  
=2
 
  
 
Provjera nosivosti: 8*2= 16 tona 
Nosivost kamiona zadovoljava traţeni kapacitet!  
- UČINAK KAMIONA 
Ukupno vrijeme ciklusa voţnje kamiona je: 
 Tc=Tu+Tvp+Tis+Tp 
Vrijeme utovara: 
 
Tu=8/68=0.118 h=423.5  s 
 
Vrijeme voţnje punog kamiona: 
 
Tvp=10/50=0.2 h=720 s 
 
Vrijeme istovara s manevrom: 
Tis=5 min=300 s 
 
Vrijeme povratka: 
 
Tp=10/65=0.154 h=553.84 s 
 
Tc=423.5+720+300+553.84=1997.34 s=33.29 min 34 min 
 
Potreban broj transportera za sinkroniziran rad s jaruţalom je: 
NDAN=Tc/Tu= 1997.34/423.55kamiona 
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6.2. A2 Razbijanje dijela brda u dužini od 40 metara 
Jaruţalo sa hidrauličkim čekićem radi neprestano 8 sati, te nakon što razbije  250 m3 brda, 
usklaĎujemo rad utovarivača i kamiona. 
 
tablica 6.1   Učinak udarnih čekida pri iskopu prosječne stijene (u sraslom stanju) 
        
   
  
masa 
 
broj udara u minuti   učinak (m3/8sati) 
 
učinak 
(m3/sati) 
udarnog 
čekida 
 
  pri širokom iskopu 
pri 
(skučenom) 
sa dlijetom 
(kg) 
 
  stijene 
 
Iskopu rovova 
   
  
   
  
695 
 
415-665   150-250 
 
0-20   
837 
 
385-880   200-450 
 
15-50   
1100 
 
400-800   340-700 
 
30-90   
1380 
 
400-1050   400-1200 
 
40-120   
1505 
 
540-770   360-1200 
 
35-110   
2440 
 
510-1160   660-1700 
 
55-250   
3170 
 
440-1045   1200-1370 110-570   
 
Slika 6.1 Učinak udarnih čekića pri iskopu prosječne stijene 
(http://www.balavto.com.hr/hidraulicni_cekici_bat) 
 
 
Slika6.2 upotrijebljeni hidraulički čekić 
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Očitane karakteristike jaruţala sa hidrauličkim čekićem: 
- Masa udarnog čekića sa dlijetom: 837kg 
- Broj udara u minuti: 385-880 udaraca 
- Učinak (m3/8h) pri širokom iskopu stijene: 200-450 
- Masa bagera koji nosi čekić:  9-16 t 
- Praktični učinak jaruţala:  250 m3/8h 
       
Pošto se ovdje radi o iskopu uz cestu koja je prometna, puno strojeva bi ometalo promet, 
stoga jaruţalo s hidrauličkim čekićem radi neprestano 8 sati i razbije 250 m3 brda, te nakon 
njegovog rada dovozimo utovarivač i kamion kiper koji utovaruju razbijeni materijal i 
odvoze ga na deponij. 
Karakteristike utovarivača: 
- Snaga motora  85 Kw 
- Kapacitet korpe  q=1.7m3 
- Teret prevrtanja   7.005 kg 
- Radna teţina  10.1 kg 
- Trajanje okretaja pri istovaru Tc=35 s 
- Koeficijent rastresitosti  Kr=0.81  
- Koeficijent punjenja Kp=0.83 
- Koeficijent iskorištenja radnog vremena Kv=0.80 
 
- UČINAK UTOVARIVAČA 
 Teoretski učinak 
Ut=3600*q/TC=3600*1.7/35≈175 m
3
/h 
 Praktični učinak: 
Up=Ut*Kp*Kv*Kr (m3/h) 
Up=175*0.83*0.80*0.81 
Up=94.12 m
3
/h 
 Dnevni učinak: 
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UP,DN=Up*smjena 
UP,DN=94.12*10=941.2 m
3
/dan 
 Vrijeme potrebno za utovar: 
250/94.12=2.66 h=159.37 min 
UKUPNO VRIJEME CIKLUSA VOŽNJE KAMIONA JE: 
Tc=Tu+Tvp+Tis+Tp 
Vrijeme utovara:  
Tu=8/94.12=0.085 h=306  s 
Vrijeme voţnje punog kamiona 
 Tvp=10/50=0.2 h=720 s 
Vrijeme istovara s manevrom 
 Tis=5 min=300 s 
Vrijeme povratka 
 Tp=10/65=0.154 h=554 s 
 Tc=306+720+300+554=1880 s 
Potreban broj kipera za sinkroniziran rad s utovarivačem je: 
NDAN=Tc/Tu= 1880/306≈6  
      Potrebno je 6 kamiona kipera i jedan utovarivač kako bi se razbijeni materijal uklonio 
sa prometnice. 
 
6.3. A3 ZAŠTITA KOSINE PRSKANIM BETONOM 
Za ovu aktivnost tvrtka je unajmila pumpu za prskanje betona koja ima učinak 50 m3/h, no 
zbog oteţanih uvjeta rada na prometnici taj učinak je smanjen na 40 m3/h. 
Svjeţi beton se utovaruje u auto miješalicu u obliţnjoj betonari 10 kilometara udaljenoj od 
mjesta odrona. 
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-UsklaĎivanje rada pumpe za beton i auto miješalice 
Potrebni podatci: 
- Učinak betonare 40 m3/h 
- Koeficijent korištenja radnog vremena crpke kv=0.7 
- Učinak crpke = 40 m3/h * kv= 28 m
3
/h 
- Brzina pune auto miješalice-35km/h 
- Brzina prazne auto miješalice-60km/h 
- Kapacitet auto miješalice- 9m3 
- Udaljenost betonare-10 km 
- Vrijeme manevra na betonari 1.5 min 
- Vrijeme manevra na mjestu betoniranja 1.5 min 
- Vrijeme zastoja 3.5 min 
- Rezervno vrijeme 5 min 
 
-UKUPNO VRIJEME CIKLUSA VOŢNJE AUTO MIJEŠALICE JE: 
Tc=Tu+Tmb+Tt.pun+Tmg+Tistovar+ T 
 
Tutovara= Qauto-miješalice/Ubetonare = 9 / 40 = 0,23 h = 828s 
 Tmanvera na betonari = 1.5 min = 90 s 
Tt. pun= Ltransporta / Vtransporta pune auto-miješalice =  
10 / 35 = 0,3 h = 1080 s  
Tmanvera na gradilištu = 1.5 min = 90 s  
Tistovara=Q auto-miješalice /U crpke = 9 / 28,0 = 0,32 h = 1152 s          
 T = 5 min = 300 s 
Tc = 828 + 90 + 1080 + 90 + 1152 = 3240 s 
Količina ugraĎenog betona iznosi: duţina kosine * visina kosine * debljina sloja 
betona = 40 m * 4 m * 0.08 m = 12.8 m
3
 
Ukupan broj tura auto-miješalice je: 
N = V / Q auto- miješalice = 12.8 / 9 =1.42 2 ture 
 Vrijeme betoniranja: 
       V / Ucrpke = 12.8 / 28 = 0.45 h = 27.4 min 
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7. ZAKLJUČAK 
 
Da bi se uklonio odronjeni materijal sa ceste je potrebno jedno jaruţalo i 5 transportera 
koji će taj posao obaviti za sat vremena. Materijal se odvozi na deponij udaljen 10 km od 
odrona. Tvrtka se odlučila za korištenje jaruţala za ovaj dio posla jer se utovaruje mala 
količina materijala ali i zbog toga što se u sljedećem koraku zahtijeva upotreba 
hidrauličkog čekića koji se jednostavno montira na upotrjebljeno jaruţalo. 
Nakon što se prometnica očisti potrebno je dovesti jaruţalo sa hidrauličkim čekićem koje 
će za 8 sati razbiti 250 m3 brda. 
Za uklanjanje razbijenog materijala potreban je jedan utovarivač za sinkronizirani rad sa 6 
transportera. Materijal se vozi na deponij udaljen 10 km od mjesta odrona.  Ovaj dio posla 
će se obaviti za 2 sata i 39 minuta.  
U trećem dijelu radova je usklaĎivan rad auto-miješalice i pumpe za beton. Potrebna je 
jedna auto-miješalica i jedna pumpa za beton da bi posao bio obavljen za otprilike 30 
minuta. 
Ukupan broj strojeva : jaruţalo x 1, utovarivač x 1, transporter x 6,  auto-miješalica x 1, 
pumpa za beton x 1, jaruţalo s hidrauličkim čekićem x 1. 
Nakon odabira broja i vrste strojeva izračuna se ukupno vrijeme za izvršenje projekta.  
Tukupno=Tutovara i odvoza +Trazbijanja brda+Tutovara i odvoza+Tbetoniranja kosine=1+8+2.66+0.46= 12.11 h 
 2 radna dana 
Iz ukupnog vremena trajanja radova je vidljivo da će radovi biti završeni u zahtijevanom 
roku od dva dana. 
Svi radovi su usklaĎeni, strojevi odabrani po principu financijske i vremenske isplativosti 
te je tvrtka spremna na konačnu realizaciju projekta. 
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